Fiche Technique:Formation gestion de projet à Tanger

Objectifs de la formation

Centré terrain et livrables concrets pour sécuriser coûts, délais et qualité.

- Formaliser une charte projet claire et un WBS opérationnel.
- Construire un planning robuste (Gantt, jalons, chemin critique).
- Mettre en place une gestion des risques proactive et documentée.
- Piloter par des indicateurs coûts/délais/qualité/risques et des comités cadencés.
- Communiquer efficacement avec les parties prenantes internes/externes.
- Standardiser les pratiques, réduire les gaspillages et intégrer qualité/sécurité dès l'amont.

> Approche par cas fil rouge et mises en situation issues des secteurs tangérois. Livrables prêts à l'emploi.

Population cible

Profils opérationnels et décisionnaires, multi-secteurs.

- Chefs de projet et responsables de chantiers BTP.
- Cadres industriels, méthodes, qualité; responsables maintenance.
- Responsables logistiques et supply chain.
- PMO, responsables d'unité, dirigeants de PME/TPE.
- Équipes IT et digitales en contexte Agile/hybride.
- Acteurs du secteur public et para-public.

Durée de la formation

Format modulable pour s'intégrer au rythme opérationnel; séquences brèves et ciblées.

Modalité	Indications de rythme
Présentiel (inter ou intra)	Ateliers courts et ciblés; planification adaptée aux projets.
Distanciel (synchrone/asynchrone)	Séquences brèves; forte flexibilité.
Blended (mixte)	Combinaison présentiel/distanciel; parcours ajustable.

> Coaching possible pour managers de projet et PMO; livrables réutilisables immédiatement.

Programme de la formation

Parcours progressif, ancré dans les pratiques PMI/PMBOK et PRINCE2, adapté aux réalités locales.

Cadrage et gouvernance

- Clarifier objectifs, périmètre, parties prenantes; structurer la gouvernance.
- Livrables: Charte projet, matrice RACI.

Planification et coûts

- WBS, estimations, Gantt, budget initial; chemin critique.
- Livrables: WBS, planning de référence, budget.

Risques et qualité

- Identification, évaluation, plans de réponse; qualité intégrée.
- Livrables: Registre des risques, plan d’assurance qualité.

Pilotage et reporting

- Tableaux de bord, comités, suivi de la valeur; gestion des écarts.
- Livrables: Dashboard projets, PV de décisions.

Conduite du changement

- Communication, facilitation, gestion des résistances.
- Livrables: Plan de communication, kit de déploiement.

> Études de cas locales: industrie, logistique, BTP; adaptation Agile (Scrum/Kanban) possible pour équipes IT.
