Fiche Technique:Formation gestion de projet au Sénégal

Objectifs de la formation

Résultats concrets et applicables aux projets BTP, industriels, énergie, logistique, services et secteur public au Sénégal.

- Cadrer le projet, clarifier la valeur et structurer un WBS précis.
- Construire un planning crédible et prioriser les ressources critiques.
- Élaborer et suivre le budget; analyser et justifier les écarts.
- Identifier, évaluer et traiter les risques et opportunités.
- Coordonner fournisseurs/achats et sécuriser la logistique multi-sites.
- Installer des rituels de pilotage et un reporting visuel; capitaliser via REX.

> Livrables fournis: charte projet, matrice RACI, registre des risques, plan de communication, gabarits de planning, tableaux de bord.

Population cible

- Chefs de projet et PMO (BTP, industrie, énergie, logistique, services).
- Responsables maintenance, supply chain, qualité, HSE et opérations.
- Directeurs fonctionnels et cadres du secteur public en charge de programmes.
- Consultants internes, pilotes de transformation, chefs de produit, analystes.
- Équipes terrain et entreprises: construction, maintenance, logistique, industriel, services.
- Profils en évolution et acteurs du changement (digitalisation, qualité, RSE).

Durée de la formation

Parcours	Durée	Modalités clés
Essentiel	3 jours (21 h)	Fondamentaux et outils prêts à l’emploi
Avancé	5 jours (35 h)	Ateliers renforcés + coaching
Rythme adaptable	Sprints de 3–4 h	Idéal équipes terrain/plannings serrés
Formats	Présentiel / Distanciel / Blended / Intra	Dakar (Thiès, Saint-Louis sur demande) + classes virtuelles et contenus asynchrones

Programme de la formation

Chaque module alterne apports, cas réels et livrables concrets pour une application immédiate.

Module	Objectif principal	Durée

Cadrage stratégique	Aligner objectifs, périmètre et valeur	0,5 jour
Planification avancée	Construire WBS, jalons et planning réaliste	1 jour
Budget & contrats	Élaborer et suivre coûts, achats et contrats	0,5 jour
Risques & opportunités	Mettre en place un registre des risques robuste	0,5 jour
Pilotage & reporting	Installer des routines de suivi performantes	0,5 jour
Clôture & REX	Capitaliser et transférer aux opérations	0,5 jour

Cadrage stratégique

- Objectifs, périmètre, parties prenantes; charte projet et business case.

Planification avancée

- WBS, jalons, Gantt et plan de ressources adaptés aux contraintes locales.

Budget & contrats

- Budget détaillé, KPI coûts, achats et contractualisation.

Risques & opportunités

- Registre risques, plans de réponse, suivi et escalade.

Pilotage & reporting

- Rituels de pilotage, tableaux de bord et comités.

Clôture & REX

- Réception, leçons apprises et transfert aux opérations.